2016年二月份设计单位回复不及时项目公示

	序号
	项目名称
	设计、勘察单位
	一审意见书发放时间
	一轮复审接审时间
	一轮回复用时（天数）

	1
	连云港港逸花园小区4#-8#、14#-17#、18#（幼儿园）、19#（物管用房） 节能变更
	深圳市建筑设计研究总院有限公司
	2016-02-04
	未回复
	32

	2
	徐圩新区人才公寓二期 4#地下室
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-16
	未回复
	20

	3
	徐圩新区人才公寓二期 5#地下室
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-16
	未回复
	20

	4
	徐圩新区人才公寓二期 28#
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-16
	未回复
	20

	5
	徐圩新区人才公寓二期 29#
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-16
	未回复
	20

	6
	徐圩新区人才公寓二期 26#、27#
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-17
	未回复
	20

	7
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司装置区岩土工程勘察
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-14
	2016-03-02
	17

	8
	连云港海洋气象预警中心 石材幕墙
	无
	2016-02-22
	未回复
	15

	9
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司 液硫罐区
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-19
	2016-03-02
	12

	10
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司 氯磺酸生产厂房
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-19
	2016-03-02
	12

	11
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司 五金仓库
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-19
	2016-03-02
	12

	12
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司 液体二氧化硫仓库
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-19
	2016-03-02
	12

	13
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司 液体二氧化硫装置
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-19
	2016-03-02
	12

	14
	(灌南)连云港亚邦制酸有限公司 风机房
	江苏中建工程设计研究院有限公司
	2016-02-19
	2016-03-02
	12

	15
	港星建材--产5000万平方高端石膏板项目岩土
	连云港浩源岩土工程勘察有限公司
	2016-02-14
	2016-02-26
	12

	16
	久盛不锈钢 车间一
	江苏东都建筑设计研究院有限公司
	2016-02-25
	未回复
	12

	17
	连云港福港好莱坞二期26#楼
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-18
	2016-02-29
	11

	18
	连云港福港好莱坞二期27#楼
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-18
	2016-02-29
	11

	19
	连云港福港好莱坞二期幼儿园
	江苏华新城市规划市政设计研究院有限公司
	2016-02-18
	2016-02-29
	11

	20
	珀利鑫（江苏）半导体科技有限公司（1#(含办公)车间、2#车间）岩土工程勘察
	江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司
	2016-02-14
	2016-02-22
	8

	21
	珀利鑫（江苏）半导体科技有限公司 1#门卫、水池泵房
	江苏东都建筑设计研究院有限公司
	2016-02-17
	2016-02-25
	8

	22
	珀利鑫（江苏）半导体科技有限公司 2#门卫、配电房
	江苏东都建筑设计研究院有限公司
	2016-02-17
	2016-02-25
	8

	23
	苍梧新华苑 智能化
	连云港市安天下电子工程有限公司
	2016-02-22
	2016-03-01
	8

	24
	仕方国际11#复核审查
	上海中建建筑设计院有限公司
	2016-02-25
	2016-03-04
	8


注：其他项目的回复均在七天及以下。

